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Abstract 
 
This research was conducted to analyze the violations that occurred in the case of 
uninterruptible power supply procurement (UPS) in DKI Jakarta Province which 
occurred in the Year of 2014. Starting from the budget planning process, budgeting 
process, procurement planning process, auction process, until the implementation process. 
This case stems from the process of preparing a budget that is already problematic since 
the UPS procurement is not based on the needs of schools and also never planned before, 
But because there is a proposal from the businessman with a strategy of entrusting the 
project so that UPS procurement can run and won by the businessman. The problem of 
fraud (Fraud) arises after the abuse of authority or position related to his role to smooth 
his personal interests, with the cooperation of three important parties, namely the 
executive, the legislative and the businessman ended up procuring UPS that should not be 
in the budget for Fiscal Year 2014 to be in and can walk. Consequence of the cooperation 
and by utilizing the closeness of Alex Usman as the executive with Harry Lo as a 
businessman eventually UPS project is made into the needs of schools. In addition, in the 
auction process also there are already previous settings under the control of Harry Lo as 
President Director of PT Offistarindo Adhiprima with auction committee conducted with 
various modes of cheating. The UPS procurement has caused the state to suffer a loss of 
Rp. 160 billion due to UPS package price is too expensive and UPS packages with these 
specifications are not in accordance with the price. 
 
Keywords:  fraud, corruption, UPS procurement, the executive, the legislative, the 
businessman, Alex Usman, Harry Lo 
 
Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 
dalam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi DKI 
Jakarta yang terjadi pada Tahun Angaran 2014. Dimulai dari proses perencanaan 
penganggaran, proses penganggaran, proses perencanaan pengadaan, proses lelang, 
sampai dengan proses pelaksanaannya. Kasus ini bermula dari proses penyusunan 
anggaran yang sejak awal sudah bermasalah karena pengadaan UPS tersebut tidak 
berdasarkan dari kebutuhan sekolah dan juga tidak pernah direncanakan sebelumnya, 
tetapi karena ada usulan dari pihak pebisnis dengan strategi menitipkan proyek supaya 
pengadaan UPS bisa berjalan dan dimenangkan oleh pihak pebisnis tersebut. Masalah 
kecurangan (Fraud) muncul setelah adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan terkait 
dengan perannya untuk memuluskan kepentingan pribadinya, dengan adanya kerjasama 
dari 3 pihak penting yaitu pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak pebisnis akhirnya 
pengadaan UPS yang seharusnya tidak ada di dalam APBD Tahun Anggaran 2014, 
menjadi masuk dan bisa berjalan. Akibat dari adanya kerjasama dan dengan 
memanfaatkan kedekatan antara Alex Usman selaku pihak eksekutif dengan Harry Lo 
selaku Pihak pebisnis akhirnya proyek UPS tersebut dibuat menjadi kebutuhan sekolah. 
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Selain itu di dalam proses lelang juga sudah ada pengaturan sebelumnya di bawah kendali 
Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima dengan panitia lelang yang 
dilakukan dengan berbagai modus kecurangan. Pengadaan UPS tersebut telah 
menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 160 miliar karena untuk harga 
paket UPS tersebut terlalu mahal dan paket UPS dengan spesifikasi tersebut tidak sesuai 
dengan harganya. 
 
Kata Kunci :   fraud , korupsi, pengadaan UPS, pihak eksekutif, pihak legislatif, pihak 
pebisnis, Alex Usman, Harry Lo 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf 
hidup atau  untuk kemajuan lebih baik. Dengan pendidikan yang baik maka akan terbentuk 
generasi penerus bangsa yang berkualitas dan baik. Untuk pendidikan yang baik maka 
harus didukung juga dengan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan seperti sarana dan 
prasarana yang baik juga. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pemerintah memberikan 
bantuan baik sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, melalui 
Suku Dinas Pendidikan Dasar yang merupakan unit kerja Dinas Pendidikan pada Kota 
Administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaran pendidikan dasar pada wilayah kota 
administrasi. 
Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri anggaran untuk pendidikannya paling besar 
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Anggaran untuk pendidikan 
di Provinsi DKI Jakarta  mencapai lebih dari 20% dari total APBD di DKI Jakarta. 
Melihat besarnya anggaran di sektor pendidikan, maka diperlukan pengawasan yang ketat 
dalam penggunaan uang negara yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Maka 
pemerintah meminta bantuan ICW selaku lembaga anti korupsi untuk membantu 
pemerintah daerah (pemda) didalam mengawasi pengelolaan keuangan APBD di Provinsi 
DKI Jakarta dimulai dari proses perencanaan, proses musrenbang (musyawarah 
perencanaan pembangunan) sampai pada pengesahan dan juga pada mekanisme 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai serah terima dan seterusnya supaya 
dikelola secara baik,  transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. ICW pada 
waktu itu melihat didalam RAPBD 2015, pada akhir tahun 2014, Gubernur DKI pada saat 
itu Bapak Basuki Tjahaya Purnama  mengatakan bahwa ada titipan anggaran siluman di 
sektor pendidikan pada RAPBD 2015 hampir 12,1 T. Kemudian ICW mencoba mereview 
realisasi anggaran untuk sektor pendidikan yang sudah berjalan yaitu dari tahun 2014-
2013 kebawah karena anggaran untuk pendidikan adalah yang paling besar, dan ICW 
menemukan ada beberapa anggaran yang masuk kedalam APBD perubahan 2014  yang 
tidak dibahas dan diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh eksekutif tetapi pada 
saat pengesahan tiba-tiba muncul, salah satunya adalah didalam Pengadaan UPS. 
Di APBD-Perubahan  2014, pengadaan UPS tidak diusulkan oleh SKPD tetapi tiba-
tiba muncul di akhir (di dokumen kertas kerja), kemudian nilai pagu anggarannya sama Rp 
6 milliar, pengadaan UPS dilihat dari spesifikasi dan kebutuhannya tidak sesuai dengan 
harganya dan ada indikasi Mark Up harga karena setelah ICW melihat dan 
membandingkan dengan informasi yang umum di lelang-lelang pemerintah baik di 
Kementrian atau lembaga pemerintah daerah untuk spesifikasi dan kapasitas UPS yang 
sama kurang lebih anggarannya hanya Rp 200-300 juta maksimal paling mahal Rp 500 
juta untuk satu produk UPS selain itu untuk komponen-komponen lainnya juga sangat 
tidak masuk akal harganya. 
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Berdasarkan hasil investigasi langsung ICW di lapangan, ICW menelusuri alamat 
masing-masing perusahaan rekanan atau CV-CV pihak ketiga dan menemukan bahwa 
perusahaan pemenang tender pengadaan UPS tidak memenuhi kualifikasi sebagai 
penyedia barang dan jasa, dimulai dari alamat yang fiktif dan tidak mencerminkan sebuah 
perusahaan, dari struktur kepemilikan dimiliki oleh orang yang sama, perusahaan rekanan 
bukan perusahaan yang bonafid dan tidak memiliki track record yang baik, kemudian 
perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas dan kemampuan keuangan 
ataupun pengalaman terkait dengan pengadaan jasa electrical atau UPS. 
Sejalan dengan Hasil Kajian Investigasi ICW, kecurigaan adanya anggaran siluman 
didalam pengadaan UPS berawal dari laporan Bapak Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta 
yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPKP. Proses awal audit yang dilakukan oleh BPKP 
adalah audit investigatif (audit khusus yang tujuannya adalah untuk membuktikan ada atau 
tidaknya kecurangan) atau dalam istilah audit adalah Fraud Audit. Berawal dari 
pengaduan masyarakat, informasi dari gubernur, dan ada beberapa informasi lainnya, 
kemudian setelah masuk di proses oleh BPKP dengan melakukan telaah tentang apa saja 
penyimpangannya, kemudian keanehan-keanehan dari informasi awal ditelaah oleh BPKP 
terlebih dahulu (wawancara BPKP). 
Berdasarkan dengan hasil wawancara BPKP, penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi dalam proses pengadaan UPS seperti dalam penganggarannya tidak melewati 
tahapan yang benar atau seharusnya, karena dalam anggarannya menunjukan angka 6 
miliar sedangkan untuk harga pengadaannya semuanya sama 5,9 miliar (hampir 
mendekati), selanjutnya ada keanehan dalam proses lelang seperti semuanya sudah diatur, 
mereka adalah orang-orang atau peserta lelang yang diatur oleh seseorang dengan 
meminjam nama perusahaan lain, kemudian beberapa rekanan perusahaan yang sudah 
disebutkan/ditetapkan sebagai pemenang lelang setelah ditelusuri ternyata fiktif atau tidak 
jelas. Selain itu proses lelang dilakukan sebelum Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran (DPPA) disahkan. 
Penyimpangan selanjutnya yaitu pengadaan UPS tidak sesuai ketentuan, karena ada 
indikasi pemahalan harga (penggelembungan harga) dalam pengadaan UPS tersebut. Dari 
hasil pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan atas kegiatan 
pengadaan UPS di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Suku Dinas Pendidikan Jakarta 
Barat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, disimpulkan bahwa dalam proses 
pengadaan UPS di ketiga lembaga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak 
didukung dengan kebutuhan barang yang memadai. 
Selanjutnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan 
Halaman 241, menyebutkan bahwa pengadaan UPS tersebut pada anggaran BPAD, 
anggaran Sudin Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 
didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI Jakarta yang 
membidangi kesejahteraan rakyat dan hanya ditandatangani Pimpinan Komisi E. 
Seharusnya dalam sebuah penganggaran harus dilakukan beberapa tahapan, dimulai dari 
mekanisme E-Planning (dapat diakses di sip.bapedadki.net) dan mekanisme E-Budgeting 
yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Pengadaan UPS dilakukan melalui APBD Perubahan tahun 2014. Ternyata dalam 
prosesnya banyak terjadi kebohongan saat lelang tender (Subdit Tipikor Ditreskrimsus 
Polda Metro). Setelah ditelusuri Alex Usman yang pada saat itu menjabat  sebagai 
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, 
dan Zainal Soleman mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat 
yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, 
dinyatakan terlibat dalam kasus pengadaan UPS ini. Alex Usman dan Zainal Soleman 
resmi jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power 
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supply atau UPS untuk SMAN/SMK tahun anggaran 2014 di 49 sekolah di Jakarta Barat 
dan Jakarta Pusat (cnnindonesia.com) 
Berdasarkan dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang 
dikeluarkan oleh BPKP total kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan 
pihak lain tersebut adalah sebesar sebesar Rp. 81.433.496.225 untuk Jakarta Barat. 
Dengan rincian nilai pekerjaan yang dibayarkan oleh Sudin Dikmen Kota Administrasi 
Jakbar Rp. 130.496 miliar dengan nilai prestasi yang diterima oleh Negara Rp. 49,06 
miliar, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Penelusuran tersebut sejalan dengan 
hasil audit BPK, berdasarkan poin 31 dalam LHP BPK halaman 213, ada indikasi 
pemahalan harga (mark up) dalam pengadaan UPS, sehingga total kerugian negara yang 
ditimbulkan akibat dari pengadaan UPS di Sudin Kota Administrasi Jakarta Barat dan 
Jakarta Pusat adalah sebesar Rp. 160.078.612.455 atau Rp. 160 milliar. Dengan rincian 
kerugian Rp. 81,43 miliar di Jakarta Barat dan kurang lebih Rp. 78 miliar untuk Jakarta 
Pusat (laporan hasil pemeriksaan BPK 2014 DKI Jakarta). 
Dalam Triangle Fraud Theory (Cressey 1950;Albrecht 2012), dijelaskan bahwa faktor 
pendorong dalam terjadinya fraud terdiri dari tiga komponen yaitu pressure (tekanan), 
opportunity (peluang), dan rationalization (rasionalisasi). Cressey (1950) juga 
menjelaskan  pressure (tekanan) adalah dorongan yang menyebabkan seseorang 
melakukan fraud, misalnya; hutang atau tagihan keuangan yang menumpuk, gaya hidup 
mewah dan keserakahan. Dalam perkembangan terbaru menurut Wolfe dan Hermanson 
(2004) ketiga faktor tersebut belum cukup dalam mendeteksi fraud, sehingga terdapat 
pengembangan dari Triangle Fraud Theory menjadi Diamond Fraud Model yaitu dengan 
menambahkan faktor capability (kemampuan) untuk mendeteksi dan mencegah tindak 
kecurangan (fraud). Dilihat dari hasil report ICW, membuktikan bahwa dalam pengadaan 
UPS tidak sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku, Selain itu adanya celah 
kesempatan (opportunity) dengan memanfaatkan kedekatan antara Pihak Swasta/Eksternal 
dengan Pihak Eksekutif dan Pihak Legislatif maka pengadaan UPS yang sebetulnya tidak 
diusulkan, tidak dibutuhkan dan tidak berdasarkan kebutuhan real sekolah menjadi 
dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2014. Pengadaan UPS diusulkan oleh Harry Lo 
selaku pihak eksternal/swasta dan melakukan kerjasama dengan Alex Usman selaku pihak 
eksekutif dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya  (position) supaya UPS dibuat 
menjadi kebutuhan sekolah dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Sekolah-
sekolah yang sebetulnya tidak mengusulkan dipaksa menerima UPS karena secara 
structural berada dibawah kendali Sudin pendidikan selaku pihak eksekutif, sehingga Alex 
Usman yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Sudin pendidikan Jakarta Barat 
memiliki kemampuan (capability) dalam melakukan kecurangan di pengadaan UPS 
supaya sekolah mau menerima meskipun tidak membutuhkan. Berdasarkan uraian tentang 
kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta, 
penulis tertarik untuk menganalisa pelanggaran apa saja yang terjadi di dalam proses 
perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan dalam pengadaan uninterruptible power supply 
(UPS), dan menganalisa penyebab terjadinya tindakan fraud dalam kasus ini.  
 
Perumusan Masalah 
1. Pelanggaran yang terjadi di dalam mekanisme proses perencanaan dalam kasus 
pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta ? 
2. Pelanggaran yang terjadi di dalam mekanisme proses pelelangan dalam kasus 
pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta ? 
3. Pelanggaran yang terjadi di dalam mekanisme proses pelaksanaan dalam kasus 
pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta ? 
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Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pelanggaran (fraud) yang telah terjadi di dalam mekanisme proses 
perencanaan dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi 
DKI Jakarta. 
2. Mengetahui pelanggaran (fraud) yang telah terjadi di dalam mekanisme proses 
pelelangan dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi 
DKI Jakarta. 
3. Mengetahui pelanggaran (fraud) yang telah terjadi di dalam mekanisme proses 
pelaksanaan dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Provinsi 
DKI Jakarta.  
4. Memberikan rekomendasi/saran agar di masa mendatang tidak terjadi lagi tindakan 
fraud dalam pengadaan barang dan jasa. 
 
Manfaat Penelitian 
1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang konsep 
teori fraud, sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu akuntansi 
khusunya akuntansi forensik & audit investigatif. 
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran tentang 
pencegahan perilaku fraud  yang kerap terjadi di dalam organisasi, baik perusahaan 
maupun pemerintahan. 
 
2. PEMBAHASAN 
 
Analisis Pelanggaran yang Terjadi Di Dalam Proses Perencanaan 
Menganalisis Penyebab Tindakan Fraud Dengan Menggunakan Model Fraud Diamond 
APBD Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar di Indonesia, untuk Provinsi DKI 
Jakarta sendiri anggaran untuk pendidikannya paling besar dibandingkan dengan provinsi-
provinsi lainnya di Indonesia. Anggaran untuk pendidikan di Provinsi DKI Jakarta  
mencapai lebih dari 20% dari total APBD di DKI Jakarta. Melihat besarnya anggaran di 
sektor pendidikan sehingga sangat riskan terjadi penyimpangan atau kecurangan di dalam 
pengelolaan anggaran untuk pendidikannya. Besarnya anggaran tersebut justru 
dimanfaatkan oleh individu-individu yang mempunyai tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan/gaya hidup yang konsumtif dan keinginan untuk memperkaya diri demi status 
sosial di masyarakat. Praktek korupsi di dalam APBD sudah banyak terjadi dengan modus 
melakukan mark-up harga atau melakukan pengadaan barang dan jasa yang sengaja 
diadakan untuk memenuhi perilaku konsumtif yang tidak akan pernah puas tersebut. 
Berbagai macam cara dilakukan oleh para politikus untuk merampok uang rakyat di dalam 
APBN/APBD (merdeka.com).Adanya celah (kesempatan) dengan strategi menitipkan 
proyek dalam proses penyusunan RAPBD, pada proses ini oknum pengusaha mendekati 
Pihak Eksekutif dan Pihak Legislatif dengan tujuan supaya produk mereka dapat dibeli 
oleh pemerintah daerah, dengan cara tersebut maka anggaran yang sebetulnya tidak ada 
dalam APBD bisa menjadi masuk dan dianggarkan. Seperti yang terjadi di dalam 
pengadaan kegiatan UPS di dalam APBD tahun 2014, pengadaan 50 paket UPS sebetulnya 
tidak ada dan tidak direncanakan di dalam anggaran untuk BPAD, Suku Dinas Pendidikan 
Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, tetapi karena ada kerja sama dari pihak-pihak 
terkait akhirnya pengadaan UPS tersebut bisa masuk ke dalam anggaran perubahan di 
BPAD, dan di Suku Dinas Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Pihak-pihak yang 
bisa dikatakan terkait langsung dan saling berhubungan dalam pola umum korupsi 
APBD/APBN  ada 3 (tiga), yaitu : 
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1. Dalam membacakan anggaran; Pihak Eksekutif/Pemerintah yang memiliki 
kewenangan untuk mengusulkan, 
2. Kemudian Pihak Legislatif/DPRD karena dia memiliki kewenangan untuk membahas 
dan menyetujui, 
3. Kemudian threeble factornya yaitu rekanan pihak ketiga/Pebisnis, karena pebisnis 
tersebut menawarkan sesuatu entah suap atau gratifikasi supaya nanti diharapkan 
proyek tersebut jatuh ke dia (rekanan pihak ketiga). 
Pihak yang saling terkait tersebut mempunyai keterkaitan dan peran masing-masing 
dalam memainkan anggaran, dimulai dari pihak eksekutif seperti pegawai, panitia lelang, 
KPA, PPK, kemudian begitu juga dalam sisi legislatif yang bisa membuatkan hak kusus 
untuk membahas dan menyetujui anggaran dan pebisnis/pengusaha yang menawarkan 
janji berupa uang kepada pihak eksekutif maupun legislatif supaya proyek tersebut bisa 
dimenangkan olehnya. Tiga pihak tersebut yang menjadi faktor dominan dalam 
persekongkolan dalam pengadaan UPS maupun dalam korupsi anggaran yang lain 
(Sumber: Wawancara dengan staff ICW).  
Dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya (position) akhirnya kegiatan 
pengadaan UPS bisa masuk ke dalam anggaran Sudin Dikmen TA 2014 dan dibuat 
menjadi kebutuhan sekolah dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan pribadi.  Berikut 
ini adalah beberapa orang dari 3 (tiga) pihak yang saling terkait dan berperan dalam 
pengadaan UPS: 
1. Alex Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Menengah 
di Jakarta Barat (Pihak Eksekutif) 
2. Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan 
Menengah di Jakarta Pusat (Pihak Eksekutif) 
3. Fahmi Zulfikar selaku Anggota Komisi E dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI 
Jakarta (Pihak Legislatif) 
4. Muhammad Firmansyah selaku Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta(Pihak 
Legislatif). 
5. Harry Lo selaku Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima (Pebisnis/Pihak Swasta) 
Penyimpangan dalam pengadaan UPS tersebut berawal dari hubungan 3 pihak penting  
yang mempunyai kuasa dan wewenang dalam meloloskan anggaran, peran dari pihak 
swasta/pebisnis yaitu Harry Lo yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang 
curang dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pihak eksekutif yaitu Alex usman 
yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan anggaran untuk kegiatan pengadaan 
UPS dan dibantu oleh pihak legislatif yaitu Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah yang 
mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui anggaran untuk proyek UPS 
tersebut.   
Dalam mekanisme lelangnya juga sudah diatur oleh Harry Lo yang dibantu oleh Alex 
Usman sebagai PPK/Panitia lelang, mulai dari penetapan HPS, proses lelang sampai 
dengan penetapan pemenang lelang. Semua perusahaan peserta dan pemenang lelangnya 
semuanya sudah diatur oleh kordinator yang ditunjuk oleh Harry Lo, dan semua pemenang 
lelang tersebut hanya mengambil barang dari tiga perusahaan distributor penyedia UPS 
yang bekerjasama dengan Hary Lo sehingga mekanisme lelang tersebut dapat dikatakan 
hanya sebagai syarat untuk mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa.  
Dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah yang sebetulnya tidak mengusulkan dipaksa 
menerima UPS karena secara structural berada dibawah kendali Suku Dinas Pendidikan 
selaku pihak eksekutif. Dengan memanfaatkan wewenang dan jabatannya, Alex Usman 
yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 
dan Zainal Soleman selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Suku Dinas Pendidikan Jakarta 
Pusat memiliki kemampuan (capability) dalam melakukan kecurangan di pengadaan UPS 
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supaya sekolah mau menerima UPS tersebut meskipun tidak membutuhkan. Pelaksanaan 
kegiatan pengadaan UPS yang tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah tersebut 
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut. 
 
Mekanisme E-Planning 
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut E-Planning adalah 
sebuah alat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum 
APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(KUA PPAS), KUA/PPAS Perubahan, 
RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat 
dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. 
Dengan adanya Mekanisme E-Planning, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan 
daerah dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang 
sangat informatif bagi para pemangku kepentingan. 
Pada tahap perencanaan anggaran untuk kegiatan pengadaan Uninterruptible Power 
Supply (UPS) sudah diwarnai kecurangan. Karena di dalam rencana anggaran di BPAD, 
Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat, dan Suku Dinas 
Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Pusat sebetulnya penganggaran untuk 
kegiatan pengadaan UPS tidak pernah diusulkan dan tidak pernah direncanakan untuk 
dianggarkan sebelumnya.Selain itu rencana anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS ini 
tidak berawal dari usulan dan tidak direncanakan sesuai kebutuhan sekolah tetapi 
berdasarkan dari usulan pihak rekanan/pihak ketiga yang mengusulkan supaya pengadaan 
UPS dibuat menjadi kebutuhan sekolah dan hal itu dilakukan dengan mekanisme yang 
sudah diatur sebelumnya. Setelah melakukan konfirmasi dengan beberapa sekolah 
penerima UPS, pihak sekolah membenarkan bahwa mereka tidak pernah mengajukan atau 
mengusulkan pengadaan UPS karena sebetulnya yang lebih dibutuhkan oleh sekolah 
adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik. Selain itu sekolah 
sebelumnya juga tidak mengetahui bagaimana kegunaan dari UPS dan pengadaan UPS 
juga bukan merupakan prioritas sekolah(Sumber: Hasil wawancara sekolah penerima 
UPS).  
Dalam proses perencanaan angaran yang benar seharusnya berdasarkan dari 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang berjenjang misalnya jika 
ingin melakukan pengadaan untuk kebutuhan sekolah, pengadaan tersebut memang 
berdasarkan dari kebutuhan riil sekolah. Sekolah yang mengusulkan, membutuhkan dan 
memang ada masukan dari pihak sekolah yang diakomodir sebagai usulan RAPBD 
kemudian dilakukan penginputan ke dalam sistem E-Planning. Sebagai contoh untuk 
prosedur yang benar, sekolah mengajukan usulan kebutuham ke pihak atas seperti Suku 
Dinas (Sudin) Pendidikan, misalnya sekolah mengajukan untuk renovasi, pihak sekolah 
membuat surat permohonan untuk renovasi ke pihak Sudin Pendidikan, lalu jika usulan 
kebutuhan tersebut disetujui oleh Pihak Sudin Pendidikan, usulan anggaran untuk 
kebutuhan tersebut lalu diinput kedalam sistem E-Planning. 
Banyak proyek-proyek di dalam APBD yang nominalnya besar seperti proyek 
pengadaan UPS yang tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah, tetapi yang mengusulkan 
justru dari pihak eksekutif, Pihak Legislatif atau dari Pihak Eksternal/Swasta. Anggaran 
untuk proyek UPS tersebut bisa lolos karena diusulkan oleh pihak-pihak yang mempunyai 
kepentingan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan.  Proyek UPS berawal 
dari usulan Harry Lo sebagai pihak eksternal/swasta yang melakukan kerjasama dengan 
Alex Usman selaku pihak eksekutif, supaya anggaran UPS bisa masuk ke dalam kegiatan 
pengadaan di Sudin Dikmen TA 2014, Alex Usman bekerja sama dengan anggota Komisi 
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E DPRD DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran 
DPRD DKI Jakarta dan dibantu M.Firmansyah selaku pimpinan Komisi E DPRD DKI 
Jakarta.  
Alex Usman bertemu dengan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima (OA) Harry 
Lo dan Marketing PT OA Sari Pitaloka di Taiwan untuk melihat pameran, berkunjung ke 
pabrik UPS, serta membicarakan kemungkinan UPS bisa masuk kedalam kegiatan 
pengadaan di Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat Tahun 
Anggaran 2014. Sudin Dikmensebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan 
anggaran untuk pengadaan UPS, supaya UPS bisa masuk ke dalam kegiatan pengadaan di 
Sudin Dikmen TA 2014, Alex Usman bekerja sama dengan anggota Komisi E DPRD DKI 
Jakarta yaitu Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD DKI 
Jakarta, karena kewenangannya sebagai Pihak Legislatif yang membahas dan menyetujui 
anggaran, Fahmi Zulfikar selaku anggota komisi E DPRD DKI Jakarta meminta imbalan 
berupa uang jika Anggaran kegiatan UPS berhasil. Untuk meloloskan anggaran pengadaan 
kegiatan UPS, Fahmi Zulfikar bekerjasama dengan ketua komisi E DPRD DKI Jakarta H 
M Firmansyah. 
 
Mekanisme E-Budgeting 
Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan satu sistem 
penganggaran baru, yaitu sistem e-budgeting. Penerapan sistem e-budgeting berdasarkan 
Keputusan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 
melalui Electronic Budgeting. Sistem e-budgeting diterapkan supaya tujuan dalam 
transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan tata kelola dan keuangan daerah 
dapat tercapai. Salah satu instrumen di dalam sistem e-Budgeting adalah model 
pengawasan dalam pembahasan anggaran. Pada sistem e-Budgeting dapat diketahui apa 
saja yang menjadi usulan dan kesepakatan dalam program yang telah dirumuskan, serta 
siapa yang mengusulkan kebijakan tersebut.  
Modus praktek kecurangan dalam kegiatan pengadaan UPS sudah dimulai pada saat 
proses perencanaan dan proses penganggarannya. Anggaran kegiatan pengadaan UPS 
yang tidak ada di KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran 
Sementara) yang merupakan dasar untuk penyusunan APBD bisa masuk kedalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014. Penambahan 
anggaran untuk kegiatan Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dari yang 
sebelumnya tidak diusulkan dan dianggarkan di BPAD, Suku Dinas Pendidikan menengah 
(sekarang Suku Dinas Wilayah 2) Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah 
Jakarta Pusat menjadi ada di dalam APBD-Perubahan (APBD-P) tahun 2014 dan tidak 
melalui pembahasan sebelumnya.Penambahan kegiatan Pengadaan UPS di dalam APBD-
Perubahan tahun 2014 tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengadaan UPS tersebut hanya 
didasarkan pada hasil pembahasan Internal Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta dan 
hanya ditandatangani oleh ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hasil pembahasan 
internal yang diterima oleh Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bappeda dari Komisi E 
DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk diinput ke dalam perubahan anggaran masing-masing 
SKPD/UKPD berbeda dengan apa yang dibahas pada saat Rapat Komisi. Rapat Komisi 
yang dilaksanakan oleh Komisi E bersama dengan TAPD (Bappeda) dan SKPD/UKPD 
hanya membahas permasalahan yang bersifat umum saja dan tidak membahas kegiatan 
secara rinci.  
Sistem e-budgeting mensyaratkan bahwa uraian barang atau yang disebut dengan 
komponen harus terinci berdasarkan usulan dari SKPD yang akan melaksanakan anggaran 
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tersebut. Usulan komponen tersebut kemudian direviu oleh Bidang Pengendalian Aset 
(PAD) Daerah BPKD. Berdasarkan hasil temuan BPK, diketahui bahwa Bidang PAD 
tidak melakukan verifikasi secara mendetail terkait dengan kewajaran harga dan 
kewajaran rincian komponen barang atas usulan komponen yang disampaikan oleh SKPD. 
Bidang PAD hanya meminta kepada SKPD yang mengusulkan untuk menunjukkan harga 
penawaran yang digunakan sebagai dasar usulan komponen tersebut. Hasil akhir dari e-
budgeting tersebut adalah DPA/DPPA SKPD/UKPD yang kemudian digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
(PA/KPA). 
Wakil Ketua DPRD DKI dan juga Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, 
Abraham Lunggana atau Lulung menjelaskan kronologi anggaran kegiatan pengadaan 
UPS bisa masuk ke dalam APBD-P 2014 berdasarkan arsip surat yang dimiliki oleh 
Lulung. Berikut kronologi setelah selesai pembahasan di Komisi E sampai dengan 
penyelesaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Sumber: 
Kompas.com) 
1. Surat tanggal 25 Juli 2014 
Surat pada tanggal 25 Juli 2014 merupakan surat Penyampaian Laporan Hasil 
Pembahasan Komisi E tentang Perubahan APBD-P 2014. Surat ini dikirim oleh 
mantan Ketua Komisi E, Firmansyah, kepada Ketua DPRD DKI Jakarta periode 
2009-2014, Ferrial Sofyan. Menurut Haji Lulung, pada waktu itu Firmansyah tidak 
memberikan copy suratnya dan  tidak melaporkan hasil pembahasan Komisi E 
kepadanya.Setelah membuka isi surat tersebut, Lulung menunjukkan, tidak ada 
anggaran untuk pengadaan UPS di dalamnya. Di dalam surat tersebut, yang ada justru 
kegiatan renovasi gedung sekolah. Kegiatan tersebut memang menjadi program 
prioritas.  Maka dapat disimpulkan, pembahasan Komisi E resmi selesai tanpa 
memasukkan anggaran UPS.  "Di sini, prosesnya masih lurus," ujar Lulung.  
2. Surat pada tanggal 13 Agustus 2014; Sidang paripurna pengesahan APBD-Perubahan 
TA 2014. 
Sekitar 2 minggu setelah pembahasan komisi selesai, dilakukan sidang paripurna 
pengesahan APBD-P TA 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014. Selama ini, Lulung 
mengatakan tidak menghadiri sidang paripurna tersebut dan tidak 
menandatanganinya. Selain itu menurutnya, hasil pembahasan komisi juga tidak 
dilaporkan kepadanya. Lulung baru mengetahui bahwa anggaran untuk kegiatan 
pengadaan UPS sudah masuk ke hardcopy APBD-P 2014 setelah 
membukahardcopy APBD-P TA 2014 ketika kasus ini mulai ramai diberitakan. 
Lulung mengatakan, fakta ini juga diperkuat ketika jaksa menunjukkan barang bukti 
setelah dia menjadi saksi dalam sidang kasus UPS.  "Berdasarkan fakta di pengadilan 
waktu saya jadi saksi, saya diperlihatkan hardcopy APBD-P 2014. Di situ, artinya, 
pada saat rapat paripurna, anggaran UPS sudah masuk," ujar Haji Lulung.  Pada hari 
itu juga setelah rapat paripurna, draf APBD-P TA 2014 selanjutnya dibawa ke 
Kemendagri untuk dievaluasi. 
3. Surat dari Kemendagri pada tanggal 22 September 2014  
Pada tanggal 22 September 2014, Kemendagri mengirimkan surat kepada 
Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama. Surat tersebut menandakan bahwa 
Kemendagri sudah selesai melakukan evaluasi terhadap APBD-P 2014.  "Isi didalam 
surat tersebut, tidak ada evaluasi terhadap anggaran UPS,” ujarnya.  Lulung 
mengatakan, surat dari Kemendagri itu berisi perintah kepada Gubernur DKI pada 
saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membahas hal tersebut bersama 
DPRD. "Tertulis jelas di sini, revisi evaluasi wajib dilakukan bersama DPRD dalam 
waktu paling lambat 7 hari," ujar Lulung. 
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4. Surat dari Gubernur pada tanggal 21 Oktober 2014  
Pada 21 Oktober 2014, sebuah surat dikeluarkan dari Gubernur selaku Pihak 
Eksekutif (yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan 
ditujukan kepada DPRD DKI. Surat itu berjudul "Persetujuan Penetapan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur 
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014".  Ada jeda waktu satu 
bulan pada saat Kemendagri memberikan hasil evaluasi tanggal 22 September sampai 
dengan tanggal 21 Oktober pada saat surat ini keluar" ujar Lulung.  Padahal, waktu 
yang disediakan oleh Kemendagri hanya 7 hari. Selain itu, Lulung juga merasakan 
ada keanehan karena dalam isi surat tersebut langsung berisi permintaan persetujuan 
ketua Dewan. Seharusnya, ada pembahasan evaluasi terlebih dahulu bersama DPRD 
DKI. Selain itu menurut Lulung, dia tidak pernah merasa diajak untuk membahas 
evaluasi Kemendagri, tetapi tiba-tiba sudah keluar surat yang isinya meminta 
persetujuan dari Gubernur dan pada saat itu, kita juga tidak diberi rincian 
anggarannya, hanya diberi surat ini," ujarnya.  
5. Surat tanggal 24 Oktober 2014  
Pada tanggal 24 Oktober 2014, Ketua DPRD DKI membalas surat Gubernur. 
Ketika itu, jabatan Ferrial selaku Ketua DPRD DKI Jakarta baru saja digantikan oleh 
Prasetio Edi Marsudi. Prasetio membalas surat dari Gubernur sebagai tanda 
persetujuan DPRD DKI terhadap revisi evaluasi. Semua menyetujui meskipun belum 
ada yang membaca hasil revisinya kayak apa. Semua pimpinan tanda tangan, kecuali 
saya," ujarnya. Lulung menduga, mereka memberikan tanda tangan karena waktu 
yang sudah semakin mepet pada saat itu. Dengan persetujuan DPRD DKI, akhirnya 
APBD-P 2014 sah untuk digunakan. 
 
Melalui alur ini, anggaran UPS diperkirakan masuk ke APBD-P 2014, yakni antara 
tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014. Sebab, pembahasan Komisi E 
selesai pada tanggal 25 Juli 2014 dan tidak mencantumkan anggaran UPS di dalamnya, 
tetapi anggaran tersebut tiba-tiba sudah masuk pada saat sidang paripurna pada tanggal 13 
Agustus 2014. 
Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok 
menandatangani Peraturan Daerah  Nomor 19 Tahun 2014 tentang APBD-Perubahan 
Tahun Anggaran 2014 karena dia tidak membaca secara detail mengenai hal tersebut 
lantaran langsung didisposisi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk 
ditindaklanjuti. Pengadaan UPS juga tidak termasuk dalam poin yang perlu dievaluasi 
menurut Kemendagri. Selain itu menurutnya, anggaran untuk kegiatan pengadaan UPS 
yang tidak ada di dalam KUA-PPAS maka seharusnya tidak boleh berjalan. (Sumber: 
Metronews.com)   
Dari hasil temuan BPK, dalam hasil pemeriksaan atas DPPA di BPAD, Sudin Dikmen 
Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus diketahui bahwa rincian Kegiatan Pengadaan UPS tidak 
hanya menyebutkan anggaran pengadaan UPS namun juga menyebutkan secara rinci 
spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai yang akan diadakan. Pencantuman 
spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai dalam DPPA tersebut mengindikasikan 
bahwa spesifikasi teknis barang telah mengarah ke produk tertentu karena setiap barang 
memiliki spesifikasi jumlah rak kabinet dan jumlah baterai yang berbeda-beda. 
Pelanggaran Dalam Prosedur Pengadaan Uninterruptible Power Suplly(UPS) Menurut 
Pedoman Umum Tentang Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah 
Anggaran untuk pengadaan UPS yang masuk kedalam RAPBD Perubahan 
sebelumnya tidak dibahas dan diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh eksekutif 
tetapi pada saat pengesahan tiba-tiba muncul di APBD Perubahan 2014. Anggaran untuk 
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pengadaan UPS ternyata yang mengusulkan adalah pihak-pihak yang mempunyai tujuan 
untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri, selain itu pengadaan UPS juga tidak 
berdasarkan dari usulan dan kebutuhan sekolah, karena yang sebetulnya dikeluhkan oleh 
sekolah-sekolah adalah tegangan listrik yang tidak stabil dan yang dibutuhkan adalah 
penambahan daya listrik, dan sekolah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pihak Suku 
Dinas Pendidikan, lalu Pihak Suku Dinas selaku pihak eksekutif dan karena kedekatannya 
dengan Pihak Swasta sebagai penyedia barang dan jasa yang mempunyai tujuan untuk 
mengambil keuntungan akhirnya proyek UPS dimasukan ke dalam anggaran RAPBD-
Perubahan tahun 2014. Setelah anggaran untuk proyek UPS di loloskan, barulah beberapa 
kepala sekolah diminta untuk membuat surat permohonan pengadaan UPS. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekolah-sekolah penerima UPS, diketahui 
bahwa memang dalam proses perencanaan pengadaan UPS tidak berdasarkan dari 
kebutuhan sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan: 
1. Pengadaan UPS tidak dibutuhkan oleh pihak sekolah. 
Menurut sekolah-sekolah penerima UPS sebetulnya lebih berguna Genset daripada 
UPS, karena genset bisa bertahan lebih lama dan bisa untuk semua 
komponen/perangkat listrik sedangkan UPS hanya bisa bertahan sementara dan hanya 
bermanfaat untuk komponen yang dihubungkan dengan perangkat UPS 
tersebut/hanya terbatas pada perangkat yang disalurkan ups tersebut. Selain itu ada 
sekolah yang sebetulnya sudah memiliki genset dengan kapasitas besar dan tidak 
pernah mempunyai kendala/masalah listrik tetapi oleh Pihak Suku Dinas tetap 
didaftarkan untuk menerima pengadaan UPS. 
2. Pihak sekolah sempat menolak untuk menerima UPS 
Beberapa sekolah sempat menolak berulang kali dikarenakan tidak adanya lahan 
atau ruangan untuk menyimpan/menaruh UPS tetapi karena Pihak Suku Dinas sudah 
mendaftarkan dan sekolah harus menerima maka beberapa sekolah tersebut terpaksa 
memberikan lahan atau ruangan yang sebelumnya dipergunakan sebagai lahan untuk 
lapangan bulutangkis, parkir motor siswa dan gudang untuk dibangun ruangan/tempat 
untuk menaruh UPS. 
Selain itu, dari hasil konfirmasi Kepala Sekolah penerima UPS diketahui juga 
bahwa sekolah-sekolah tersebut mendapatkan undangan dari pihak Suku Dinas 
Pendidikan Menengah(sekarang wilayah 2)  Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan 
Menengah Jakarta Pusat untuk datang menghadiri presentasi tentang produk UPS dari 
pihak distributor penyedia UPS di tempat yang sudah ditentukan. Setelah presentasi 
tentang produk UPS, sekolah-sekolah tersebut kemudian diminta oleh pihak Suku 
Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah 
Jakarta Pusat untuk membuat surat usulan kebutuhan barang yang berupa produk UPS 
kepada pihak Suku Dinas, lalu surat usulan kebutuhan barang tersebut diberi tanggal 
sebelum pembuatan surat sehingga tidak mencerminkan waktu pembuatan surat yang 
sebenarnya. 
 
Analisis Pelanggaran Dalam Proses Pelelangan  
Dalam proses lelang pengadaan UPS supaya proses penunjukan perusahaan-
perusahaan peserta lelang dapat berjalan dengan mulus, Alex Usman selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk staffnya untuk menerima data rincian dan spesifikasi 
komponen untuk dijadikan harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis komponen 
tersebut diberikan oleh orang yang ditunjuk Harry Lo selaku Direktur PT Offistarindo 
Adhiprima sebagai distributor UPS(Sumber: hukumonline.com). Atas sepengetahuan Alex 
Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam rangka persiapan untuk pengadaan 
UPS, ada kordinator yang ditunjuk untuk mencarikan perusahaan-perusahaan yang akan 
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digunakan untuk mengikuti proses lelang pengadaan UPS. Seluruh kegiatan pelelangan 
yang diikuti oleh para perusahaan peserta lelang, dimulai dari pemilihan distributor, 
pemilihan lokasi sekolah, penentuan harga penawaran sampai dengan upload dokumen 
penawaran sudah diatur oleh beberapa koordianator yang sudah ditunjuk sebelumnya, para 
koordinator tersebut sebelumnya sudah menyiapkan profil dan data beberapa perusahaan 
yang akan digunakan untuk mengikuti proses pelelangan kegiatan pengadaan UPS di 
BPAD, Sudin Dikmen Jakarta Pusat dan Sudin Dikmen Jakarta Barat. Perusahaan-
perusahaan yang hanya dipinjam namanya untuk diikutsertakan dalam lelang kegiatan 
pengadaan UPS sudah dipastikan akan menang. Semua perusahaan peserta dan pemenang 
lelang tersebut mengikuti proses pelelangan sesuai dengan arahan Harry Lo selaku 
Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, selain itu untuk kisaran harga dalam 
menentukan harga penawaran tiap-tiap perusahaan juga ditentukan oleh Harry Lo. Harga 
yang harus dibayarkan oleh masing-masing koordinator perusahaan pemenang lelang 
untuk ketiga komponen UPS kepada distributor adalah senilai kurang lebih Rp 4,6milyar 
dan sisanya dianggap keuntungan bagi perusahaan pemenang lelang dan/atau koordinator. 
Selain itu, Harry Lo juga melakukan kerja sama dengan Harjady (CV Istana Multimedia 
Center) dan Zulkarnaen Bisri (PT Duta Cipta Artha) untuk menjadi distributor penyedia 
UPS sehingga perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut hanya akan mengambil 
produk UPS dari tiga perusahaan tersebut. 
Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui bahwa dalam 
proses penyusunan HPS dan spesifikasi teknis barang atas pengadaan UPS di BPAD, 
Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus didasarkan pada surat penawaran dari 
ketiga perusahaan distributor yaitu PT Istana Multimedia, PT Duta Cipta Artha, dan PT 
Offistarindo Adhiprima dan ketiga produk UPS yang ditawarkan oleh ketiga perusahaan 
tersebut memiliki spesifikasi teknis yang hampir sama seluruhnya. Panitia lelang UPS 
ketika menetapkan HPS hanya menggunakan 3 harga dari 3 distributor yakni PT Istana 
Multimedia dengan merek Philotea, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua Tech, dan 
PT Offistarindo Adhipirma dengan merek AEC/ALP. HPS dan spesifikasi teknis yang 
disusun dan ditetapkan oleh PPK diketahui menggunakan spesifikasi teknis yang sama 
dengan surat penawaran dari ketiga perusahaan tersebut. Diketahui ketiga perusahaan 
tersebut merupakan perusahaan yang memberi dukungan kepada perusahaan-perusahaan 
yang mengikuti proses pelelangan pengadaan UPS dan  ketiga perusahaan tersebut juga 
merupakan distributor penyedia UPS bagi perusahaan-perusahaan pemenang lelang 
kegiatan pengadaan UPS di BPAD, Sudin Dikmen Jakbar dan Sudin Dikmen Jakpus.  
Pelanggaran lainnya dalam proses lelang tersebut yaitu adanya persaingan yang tidak 
sehat antar perusahaan peserta lelang karena terdapat kesamaan dalam dokumen teknis 
atas spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan dukungan teknis dari peserta 
lelang yang lolos evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi sampai dengan penetapan 
pemenang lelang. Kesalahan lainnya dalam proses lelangnya yaitu untuk jaminan 
penawaran perusahaan peserta lelang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama 
dengan nomor yang berurut. Untuk dokumen penawaran paket pengadaan UPS di BPAD 
dan di Suku Dinas Pendidikan Menengah (wilayah 2) di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat 
yang di upload, dari 50 paket pengadaan yang terdiri dari 289 peserta lelang, hanya 177 
peserta lelang yang melampirkan jaminan penawaran dalam dokumen pengadaannya dan 
107 peserta lainnya tidak melampirkan jaminan penawaran. Untuk 177 peserta lelang yang 
melampirkan jaminan penawaran pada dokumen pengadaan diketahui bahwa terdapat 
jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama dengan nomor 
jaminan yang berurutan. Selain itu dalam dokumen penawaran peserta lelang diketahui 
terdapat kesalahan yang sama, dalam dokumen penawaran yang di upload oleh peserta 
lelang yang berisi deskripsi pekerjaan, kuantitas (volume dan unit) dan harga satuan 
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pekerjaan diketahui bahwa terdapat kesalahan yang sama pada dokumen penawaran yaitu 
kesalahan dalam perhitungan PPn, kesalahan penjumlahan total harga penawaran, dan 
baterai UPS yang seharusnya 348 buah menjadi 384 buah. Selain itu berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK di dalam upload dokumen penawaran, hasil evaluasi panitia 
administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, sampai dengan 
pembuktian kualifikasi diketahui terdapat beberapa peserta lelang yang digugurkan dengan 
alasan yang sama yaitu tidak melampirkan jaminan penawaran dan tidak hadir pada saat 
pembuktian kualifikasi. (sumber: LHP BPK). Berdasarkan kondisi tersebut diketahui 
bahwa dalam proses lelang kegiatan pengadaan UPS diindikasikan adanya persaingan 
semu dalam mekanisme lelang yang bertujuan untuk melengkapi dan menepati 
persyaratan yang diminta dalam proses pelelangan dan untuk memenangkan  tender dalam 
pengadaan UPS. 
 
Pelanggaran Di Dalam Proses Lelang Dalam Kasus Pengadaan UPS Didukung 
Dengan Hasil Report ICW dan LHP BPKP 
Mekanisme lelang dalam kegiatan pengadaan UPS memang tidak sesuai dengan 
aturan yang benar. Indikasi-indikasi kecurangan tersebut terlihat dari adanya kesalahan 
yang sama, dimulai dari model kop suratnya yang hampir mirip satu sama lain sampai 
dengan kesamaan dalam pengetikan penawaran. Sebagai contoh dalam model kop 
suratnya dan dalam pengetikannya ternyata ada kesalahan yang sama dari perusahaan satu 
dengan perusahaan lainnya sehinga ada indikasi bahwa dokumen penawaran dibuat oleh 
satu atau dua orang yang sama. 
Selanjutnya dalam proses lelangnya hanya untuk formalitas, karena dalam proses 
lelang pengadaan UPS sudah ada penetapan pemenang tender dan pembagian sebelumnya, 
untuk masing-masing sekolah yang akan menerima UPS sudah ada koordinator yang 
ditunjuk dan mempunyai tugas untuk mengumpulkan akte-akte perusahaan-perusahaan 
kemudian nama perusahaan tersebut dipinjam sebagai syarat untuk mengikuti proses 
lelang, setelah itu perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam tersebut dipilih menjadi 
pemenang tender untuk masing-masing sekolah. Dilihat dari Investigasi di Lapangan, 
ternyata banyak perusahaan-perusahaan baik peserta maupun pemenang lelang yang tidak 
memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa. Sebagian besar perusahaan 
peserta maupun pemenang lelangnya bermasalah karena banyak sekali rekanan atau CV 
pihak ketiga ini yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, 
dimulai dari perusahaan peserta lelangnya bukan perusahaan yang bonafid, tidak memiliki 
track record yang baik, tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kemampuan keuangan 
ataupun pengalaman terkait pengadaan jasa electrical atau UPS (sumber: wawancara 
dengan staff ICW). Perusahaan-perusahaan peserta maupun pemenang lelang tersebut jelas 
tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dan jasa, karena di dalam 
persyaratan sebagai penyedia barang/jasa yang benar, perusahaan-perusahaan tersebut 
seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut (sumber: Peraturan Presiden No. 70 
Tahun 2012): 
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
kegiatan/usaha;  
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk 
menyediakan Barang/Jasa;  
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam 
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, 
termasuk pengalaman subkontrak;  
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia 
Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;  
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5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan 
dalam Pengadaan Barang/ Jasa;  
6. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa 
harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase 
kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;  
7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha 
Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai 
untuk usaha non-kecil;  
8. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan 
Barang dan Jasa Konsultansi;  
9. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus 
memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) 
10. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak 
sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;  
11. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki 
laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 
29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam 
tahun berjalan.  
12. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; tidak 
masuk dalam Daftar Hitam;  
13. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan 
menandatangani Pakta Integritas. 
 Indikasi lainnya yang menunjukan jika perusahaan-perusahaan peserta maupun 
pemenang lelang kegiatan pengadaan UPS memang perusahaan yang tidak memenuhi 
kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa yaitu perusahaannya ternyata fiktif dan tidak 
mencerminkan seperti sebuah perusahaan. Beberapa perusahaan yang diketahui fiktif dan 
tidak mencerminkan seperti sebuah perusahaan  yaitu : 
1. CV Bintang Mulia Wisesa ternyata kantor tempat servis AC 
Salah satu pemenang tender pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 
sekolah di DKI Jakarta adalah CV Bintang Mulia Wisesa. Perusahaan tersebut 
memenangkan tender untuk SMAN 27 dengan nilai proyek sebesar Rp 5.831.375.000. 
Kantor CV Bintang Mulia Wisesa hanya sebuah rumah dan tidak mencerminkan 
seperti sebuah perusahaan. Kantor tersebut beralamat di Jalan Bugis Raya No. 110, 
RT 005/RW 01, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
Saat dikonfirmasi dengan pemilik CV Bintang Mulia Wisesa mengenai pengadaan 
UPS senilai miliaran rupiah, pemilik tersebut mengaku tidak mengetahuinya dan dia 
mengatakan, pemenang tender adalah anaknya. Di halaman rumah yang juga sebagai 
kantor tersebut, terpasang sebuah spanduk bertuliskan service pendingin udara mobil. 
Terdapat juga sebuah papan petunjuk bertuliskan: CV Bintang Mulya Wisesa, General 
Contractor and Supplier, menerima Service/Repair AC Mobil, AC Rumah, Kulkas, 
Dispenser, Jual AC Baru/AC Bekas, Terima Tukar Tambah. (Sumber: Merdeka.com) 
2. Alamat CV Artha Prima Indah fiktif 
Sementara perusahaan pemenang tender lainnya adalah CV Artha Prima Indah. 
Ternyata alamat perusahaan tersebut fiktif. CV Artha Prima Indah merupakan 
pemenang tender pengadaan UPS untuk SMAN 94 yang berada di Jakarta Timur. 
Namun saat ditelusuri perusahaan yang beralamat di Jalan Penganten Ali RT 08/06 
No 65 C-D ternyata tidak ditemukan perusahaan dengan alamat tersebut. Setelah 
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dikonfirmasi dengan ketua RT 08 kantor CV Artha Prima Indah yang beralamat di 
Penganten Ali RT 08 Nomor 65 C atau 65 D itu tidak ada, nama CV Artha Prima 
Indah itu tidak ada, tidak pernah terdaftar, dan tidak pernah ada data domisili di RT 
08. Selain itu foto bangunan perusahaan seperti yang dimuat oleh salah satu media 
online mengenai lokasi bangunan CV Artha Prima, di wilayahnya itu tidak ada jenis 
bangunan dengan tipe yang seperti bangunan tersebut tegasnya. (sumber: 
Merdeka.com) 
3. CV Wiyata Agri Satwa ternyata Perusahaan Penggilingan Tepung Ikan 
Perusahaan pemenang tender lainnya adalah CV Wiyata Agri Satwa. Perusahaan 
tersebut merupakan pemasok UPS di SMKN 42 dengan nilai barang Rp 
5.833.448.500. CV Wiyata Agri Satwa sejak tahun 2009/2010 sudah berkantor pusat 
di Jalan Tambak Sawah Industri Blog D/10 RT 07 RW 02, Kecamatan Waru, Kota 
Sidoarjo, Jawa Timur. Saat dilakukan penelusuran terhadap lokasi perusahaan, 
ternyata diketahui perusahaan tersebut merupakan gudang penggilingan tepung ikan. 
Selain itu tidak terdapat papan petunjuk nama CV Wiyata Agri Satwa, di dalam 
gudang terdapat tumpukan karung tepung ikan dan mesin giling. Sementara di lantai 
dua, dijadikan sebagai kantor pusatnya. Saat dikonfirmasi terkait bidang usaha 
tersebut, Divisi Operasional CV Wiyata Agri Satwa, Ferry Cahyanto membenarkan 
kalau perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan distributor tepung ikan. Setiap 
harinya, aktivitas di gudang tersebut adalah penggilingan bahan material pakan ternak 
dengan jenis tepung ikan. Untuk kemudian dipasarkan di beberapa daerah di luar 
pulau. Selain usaha industri penggilingan tepung ikan, CV Wiyata Agri Satwa juga 
bergerak di bidang usaha lain, termasuk pengadaan barang dan mesin. Menurut Ferry, 
"Ada banyak jenis usaha di bidang lainnya. Kita juga punya izin usaha di bidang 
mechanical industri. Jadi kita juga punya usaha pengadaan mesin, seperti mesin alat 
pertanian, diesel, hand tractor dan bidang jasa yang lain. Hanya saja, fisik usaha yang 
terlihat ya tepung ikan ini," ujarnya. (sumber:Merdeka.com) 
 
Selain dari perusahaan peserta maupun pemenang lelang yang diketahui bermasalah 
dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang dan jasa, ternyata ada indikasi 
pelanggaran lainnya dalam mekanisme lelang kegiatan pengadaan UPS, yaitu adanya 
kesalahan yang sama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan peserta dan pemenang 
lelang. Kesalahan yang sama tersebut  dimulai dari mekanisme penawaran, administrasi, 
dan surat jaminan yang mempunyai banyak kemiripan-kemiripan, selain itu untuk urutan 
dan juga tanggalnya sama, bahkan ketika melakukan upload dokumen ternyata untuk 
banyak kelompok perusahaan itu memasukan melalui Internet Protocol (IP) yang sama 
dengan kata lain memasukan dengan satu komputer yang sama, sehingga diindikasikan 
Adanya pembagian grup peserta lelang, Sebagian peserta dan pemenang lelang 
mengakses/log-in ke  website lpse.jakarta.go.id untuk masuk ke dalam Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik (SPSE) dengan mempergunakan alamat IP yang sama. Ada 212 alamat 
IP yang pernah digunakan oleh dua atau lebih perusahaan peserta lelang, baik sebagai 
peserta maupun pemenang. Dari 212 alamat IP tersebut, alamat IP yang paling banyak 
digunakan oleh peserta lelang adalah alamat IP 180.243.90.110 yang digunakan oleh 24 
perusahaan. Selain itu ditemukan ada beberapa peserta lelang yang sebelumnya sudah 
menggunakan alamat IP 180.243.90.110 ternyata juga menggunakan alamat IP 
202.62.16.120 yang juga digunakan oleh peserta lelang yang lain. 
Kecurangan lainya yaitu untuk spesifikasi teknis barang yang disusun oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk 
spesifikasi rincian komponen barang yang akan dibeli sudah ditentukan atau sudah 
mengarah ke merk-merk tertentu yang hanya bisa disediakan oleh tiga distributor penyedia 
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UPS. Spesifikasi UPS yang tercantum tersebut harus memiliki kapasitas yang besar 
sampai ratusan ribu KVA, sehingga dengan  spesifikasi yang tinggi dengan harga yang 
mahal bisa memperoleh keuntungan yang besar dan menghambat supaya tidak ada 
perusahaan lain yang bisa ikut serta dalam lelang pengadaan UPS. Seharusnya dalam 
mekanisme lelang yang benar, panitia lelang hanya memberikan spesifikasi-spesifikasi  
umum dan untuk detail barang tersebut tidak dicantumkan sebagai prasyarat. Dalam 
mekanisme lelang pengadaan UPS semua distributor penyedia UPS tidak ada yang 
mengikuti lelang, mereka hanya menyediakan barang lalu pemenang lelang mengambil 
barang dari 3 distributor tersebut. Selain itu, diketahui juga ada indikasi mark up harga 
karena nilai anggaran UPS sama dengan Pagu anggaran yaitu hampir 6 milliar, untuk 
semua komponen dalam pengadaan UPS. 
 
Menganalisis Pelanggaran Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan  UPS 
Analisis Proses Pelaksanaan Dalam Kasus Pengadaan UPS Didukung Dengan Hasil 
Report  ICW dan Temuan Di Beberapa Sekolah Penerima UPS 
Setelah proses pelelangan selesai dilaksanakan dan telah ditunjuk pemenang lelang, 
untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan UPS bukan dilaksanakan oleh pemenang lelang 
melainkan oleh ketiga perusahaan distributor UPS yaitu PT Offistarindo Adhiprima, PT 
Istana Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha. Mulai dari pembuatan dokumen pemesanan, 
pengiriman, pemasangan, dan pelatihan penggunaan UPS dilakukan oleh ketiga 
perusahaan distributor UPS tersebut. 
Tugas para pemenang lelang hanya datang ke Unit Layanan  Pengadaan (ULP) pada 
saat pembuktian kualifikasi, menandatangani kontrak, menandatangani permintaan surat 
dukungan, dan menandatangani berita acara serah terima barang (sumber: base audit 
review BPK). Untuk proses pengiriman barang, pemasangan dan pelatihan seluruhnya 
dilakukan oleh ketiga perusahaan distributor UPS (PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana 
Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha) yang juga dibantu oleh beberapa koordinator 
peserta lelang, dokumen teknis pemenang diketahui bahwa tidak memiliki sumber daya 
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan para pemenang 
lelang tidak memiliki tenaga ahli dan pengalaman sebelumnya yang terkait dengan 
pengadaan jasa electrical, tenaga ahli yang dipersyaratkan semuanya berasal dari ketiga 
perusahaan distributor UPS. Selain itu diketahui juga di dalam pelaksanaan pekerjaan 
untuk pengadaan UPS tersebut jangka waktu yang diatur dalam dokumen pengadaan 
hanya 18/20 hari kerja saja dan itu merupakan jangka waktu pekerjaan yang sulit untuk 
dilaksanakan, karena untuk jangka waktu yang normal dalam pelaksanaan pekerjaan, dari 
mulai pemesanan (impor) barang dari pabrikan sampai dengan pengiriman ke Indonesia 
biasanya membutuhkan waktu 6 sampai 8 minggu, sehingga dengan jangka waktu hanya 
18/20 hari kerja sebetulnya sangat tidak mungkin dilakukan, kecuali memang sudah ada 
persediaan atas produk tersebut di Indonesia. (Sumber:LHP BPK) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ICW, diketahui juga ada beberapa pelanggaran 
di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 
adanya Unsur Pemaksaan dari pihak-pihak terkait terhadap sekolah-sekolah atau kepala 
sekolah penerima UPS. Ketika barang itu datang banyak sekolah yang terkejut dan sempat 
menolak berulang kali dikarenakan tidak adanya lahan atau ruangan untuk 
menyimpan/menaruh UPS dan ada beberapa aspek lainnya sehingga sekolah tidak siap 
untuk menerima barang tersebut tetapi karena Pihak Suku Dinas sudah mendaftarkan dan 
sekolah harus menerima maka beberapa sekolah tersebut terpaksa memberikan lahan atau 
ruangan yang sebelumnya dipergunakan sebagai lahan untuk lapangan bulutangkis, parkir 
motor siswa dan gudang untuk dibangun ruangan/tempat untuk menaruh UPS. 
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Beberapa temuan-temuan lain yang memperkuat adanya indikasi pelanggaran dalam 
proses pelaksanaannya juga diketahui dari hasil investigasi langsung terhadap beberapa 
sekolah yang menerima UPS, temuan-temuan tersebut yaitu: 
1. Adanya pemaksaan secara struktural 
Pengadaan UPS diterima sekolah secara terpaksa karena sekolah-sekolah tersebut 
sebelumnya sama sekali tidak mengetahui terkait pengadaan UPS tetapi oleh Pihak 
Suku Dinas baik di Jakarta Barat maupun Jakarta pusat sudah mendaftarkan sekolah-
sekolah tersebut untuk menerima pengadaan UPS. Selain itu sekolah terpaksa  
menerima karena Pihak Suku Dinas yang datang untuk survei dan  memberikannya 
secara langsung kepada sekolah. Jadi karena pengadaan UPS adalah progam Suku 
Dinas dan ada instruksi langsung dari Suku Dinas maka pihak sekolah terpaksa 
menerima karena sekolah secara struktural berada dibawah naungan Suku Dinas.  
2. Pengadaan UPS menambah biaya dan membebani sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sekolah penerima UPS, pengadaan 
UPS malah menambah biaya dan membebani sekolah karena dengan adanya UPS 
justru menambah biaya listrik. Selain itu setelah lewat masa garansi produk sekolah 
harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan perawatan rutin seperti 
perawatan AC dan pembersihan AC karena  ruangan UPS harus selalu dingin dan 
tidak boleh terlalu panas karena jika terlalu panas UPS tersebut dikawatirkan 
meledak. Jadi AC (pendingin udara) harus menyala 24 jam dan suhunya harus selalu 
stabil. Selain itu di salah satu sekolah penerima UPS diketahui travo listrik sekolah 
meledak yang diakibatkan dari instalasi UPS yang bermasalah dan sekolah harus 
mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp 9 juta untuk memperbaiki travo listrik yang 
meledak tersebut karena jika tidak diperbaiki listrik sekolah mati dan kegiatan belajar 
mengajar menjadi terganggu. 
3. Di beberapa sekolah UPS tidak difungsikan 
UPS tidak difungsikan karena apabila UPS difungsikan listrik malah menjadi tidak 
stabil dan tegangan listrik menjadi turun sehingga mengganggu kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. Selain itu di salah satu sekolah penerima UPS lainnya, ruangan 
untuk penyimpanannya UPS terbakar yang diakibatkan dari meledaknya perangkat 
UPS tersebut. 
4. UPS tidak memberikan manfaat yang signifikan 
UPS hanya berfungsi untuk perangkat yang disalurkan sehingga keuntungannya 
hanya untuk beberapa titik saja dan tidak menyeluruh selain itu daya tahan UPS hanya 
bersifat sementara dan menurut sekolah-sekolah penerima UPS manfaat dari UPS 
tidak sebanding dengan harganya. 
Berdasarkan temuan-temuan yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa di 
dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply 
(UPS)memang sudah diatur dan direncanakan. Sekolah tidak mengetahui terkait 
pengadaan tersebut karena sekolah juga tidak pernah mengajukan permintaan untuk 
pengadaan UPS. Selain itu pengadaan UPS tersebut memang tidak berbasis dari kebutuhan 
sekolah karena dari hasil konfirmasi beberapa sekolah penerima UPS diketahui, awalnya 
pihak sekolah sempat menolak berulang kali tetapi karena adanya pemaksaan dari pihak 
yang secara struktural lebih tinggi dan sekolah-sekolah tersebut sebelumnya juga sudah 
didaftarkan oleh pihak Suku Dinas Pendidikan untuk menerima UPS maka sekolah yang 
secara struktural berada dibawah kendali Suku Dinas Pendidikan akhirnya terpaksa 
menerima UPS tersebut meskipun harus mengorbankan lahan untuk dibangun ruangan 
penyimpanan UPS. Kemudian pengadaan UPS ternyata tidak sebanding dengan harganya 
karena tidak memberikan manfaat maupun kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar dan 
justru malah menambah biaya sehingga membebani sekolah. 
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Pelanggaran lainnya yaitu adanya indikasi suap dan gratifikasi karena setelah 
pelaksanaan kegiatan pengadaan UPS sudah selesai seperti kesepakatan di awal antara 
Alex Usman, Fahmi Zulfikar dan Harry Lo terkait pemberian fee sebesar 7 persen atas 
masuknya penganggaran UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat dan di 
Jakarta Pusat, Harry Lo selaku direktur utama PT Offistarindo Adhiprima memberikan 
uang sebagai ucapan terimakasih masing-masing sebesar Rp. 4 miliar yang diberikan 
kepada Alex Usman dan Zainal Soleman dikarenakan masing-masing selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen telah memenangkan lelang pengadaan UPS di Sudin Dikmen Jakarta 
Barat dan Jakarta Pusat. Namun, hanya Zainal yang sudah menerimanya, sedangkan Alex 
Usman belum mau menerima dan menyampaikan supaya uang dipegang dulu oleh Harry. 
Hal tersebut membuat proyek yang seharusnya tidak ada justru berjalan dan kemudian 
proyek UPS bisa dimenangkan oleh para peserta lelang yang sudah diatur sebelumnya 
oleh perusahaan Harry Lo selaku distributor UPS (penyedia barang) dan lain sebagainya. 
 
Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Proses pengadaan UPS 
Dalam pengadaan UPS, diketahui ada kerjasama antara pihak swasta dengan pihak 
eksekutif dan pihak legislatif yang menyebabkan kegiatan pengadaan UPS bisa masuk ke 
dalam anggaran di masing-masing Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan 
Jakarta Pusat, Dua diantaranya dari pihak eksekutif, yakni Alex Usman dan Zaenal 
Soelaiman. Sementara itu, dua lainnya dari pihak legislatif/DPRD, yaitu Muhammad 
Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat, dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura, 
sedangkan dari pihak swasta adalah Direktur PT Offistarindo Adiprima, Harry Lo yang 
merupakan distributor UPS. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci pihak-pihak yang 
terlibat dalam pengadaan UPS, dimulai dari jabatan, tugas, kesalahan, pasal dan undang-
undang yang dilanggar sampai dengan vonisnya. 
1. Alex Usman : 
a) Jabatan: 
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan 
Menengah, Kota Administrasi mempunyai 
b) Tugas: 
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa 
spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya.  
- Bertugas menyetujui proyek dan membuat komitmen dengan para pemenang 
tender.  
c) Kesalahan :  
- Berperan dalam pengadaan UPS, menyusul posisinya sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin 
Dikmen) Kota Administrasi Jakarta Barat. 
- Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI, untuk supaya 
Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014. 
- Alex beberapa kali melakukan pertemuan dengan anggota Komisi E DPRD 
DKI Jakarta, Fahmi Zulfikar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran 
DPRD DKI Jakarta, agar UPS masuk dalam pengadaan Sudin Dikmen TA 
2014. Karena Sudin Dikmen sendiri sebenarnya tidak pernah mengajukan 
permohonan anggaran untuk pengadaan UPS. 
- Alex selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Staf Sudin Dikmen 
Jakarta Barat Adi Hartoko untuk menerima data-data untuk dijadikan harga 
perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dari Ratih Widyastuti, orang 
yang ditunjuk Harry, demi memuluskan penunjukan perusahaan-perusahaan 
tersebut dalam pengadaan UPS 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
           Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 15, No. 1, Maret 2017 
ISSN 1412-775X (media cetak) | 2541-5204 (media online) 
 
 
94
 
- Alex Usman, memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek 
pengadaan untuk 25 SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah 
Kota Administrasi Jakarta Barat dalam APBD Perubahan 2014. 
d) Pasal dan UU yang dilanggar : 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 
e) Vonis : 
- Menyatakan Terdakwa Alex Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA. 
- Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- 
(Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan 
2. Zainal Soleman 
a) Jabatan : 
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan UPS, Suku Dinas Pendidikan Menengah 
kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas untuk Menetapkan rencana 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa spesifikasi teknis dan harga serta 
harga perkiraannya. 
b) Tugas : 
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berupa 
spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraannya. 
- Bertugas menyetujui proyek dan membuat komitmen dengan para pemenang 
tender. 
c) Kesalahan : 
- Berperan memasukan program pengadaan UPS ke APBD Perubahan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada September 2014 lalu, dibantu anggota 
DPRD DKI dan pihak swasta. 
- Zainal Soleman menerima uang sebesar 4 miliar dari Direktur PT Offistarindo 
Adhiprima sebagai ucapan terimakasih untuk pengadaan UPS di Jakarta Pusat. 
- Zainal Soleman memperkaya diri dan orang lain serta korporasi dalam proyek 
pengadaan untuk 24 SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah 
(wilayah 2) Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014. 
d) Pasal dan UU yang dilanggar :  
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan 
atas UU No.31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman 
hukuman maksimal 20 tahun penjara. 
e) Vonis : 
- Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 
200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda 
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1(satu ) bulan. 
- Menetapkan agar Terdakwa Zainal Soleman untuk membayar uang Pengganti 
sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan 
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda 
Terdakwa Zainal Soleman akan disita dan dilelang untuk menutupi uang 
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pengganti tersebut, apabila harta benda yang tidak mencukupi untuk 
membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa Zainal Soleman dipidana 
dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun. 
3. Muhammad Firmansyah (Fraksi Partai Demokrat) 
a) Jabatan :  
Ketua Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014 
b) Tugas : 
Komisi E Bertugas dalam  bidang yang meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, 
olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan 
anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, 
mental dan spiritual. 
c) Kesalahan : 
- M Firmansyah bekerja sama dengan Fahmi Zulfikar untuk meloloskan 
anggaran pengadaan UPS dengan cara mengajukan pengadaan UPS untuk 
SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat dan 
Jakarta Pusat. 
- M Firmansyah selaku pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta tidak pernah 
membahas  pengajuan pengadaan UPS itu dalam rapat Komisi E dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sampai akhirnya  anggaran  
sebesar Rp300 miliar untuk kegiatan pengadaan UPS di SMAN/SMKN 
tersebut disetujui dan dituangkan ke dalam APBD-P TA 2014. 
d) Pasal dan UU yang dilanggar :  
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan 
atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman 
hukuman maksimal 20 tahun penjara. 
e) Vonis : 
Muhammad Firmansyah sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus 
pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan atas keterlibatannya dalam 
kasus tersebut. 
4. Fahmi Zulfikar (Fraksi Partai Hanura) 
a) Jabatan:  
Anggota Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014 (sebagai sekretaris) dan 
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. 
b) Tugas : 
Banggar DPRD bertugas memberi saran atau pendapat berupa pokok-pokok 
pikiran atau sebatas pada tahap pembahasan KUA dan PPAS. Atau hal-hal yang 
bersifat umum, makro dan kebijakan. Bukan masuk pada tahapan teknis, dan 
macam-macam kegiatan. 
c) Kesalahan : 
- Fahmi menyanggupi  memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS dan 
menyampaikan jika anggaran UPS berhasil, Fahmi meminta 7 persen 
sebagai fee atau uang pokok pikiran dari pagu anggaran sebesar Rp300 miliar. 
- Fahmi telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai anggota 
Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Anggota Badan Anggaran DPRD DKI 
Jakarta karena Fahmi berperan dalam memasukan anggaran untuk kegiatan 
UPS di masing-masing Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) ke 
dalam rancangan APBD- Perubahan Tahun Anggaran 2014. 
d) Pasal dan UU yang dilanggar : 
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Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan 
atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman 
hukuman maksimal 20 tahun penjara. 
e) Vonis : 
Fahmi Zulfikar telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus Pengadaan UPS di 
Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan atas keterlibatannya dalam kasus tersebut. 
5. Harry Lo: 
a) Jabatan:  
Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima 
b) Tugas : 
Sebagai Distributor Uninterruptible Power Supply (UPS) 
c) Kesalahan : 
- Harry Lo bekerjasama dengan Alex Usman, untuk membicarakan 
kemungkinan UPS masuk dalam pengadaan di Sudin Dikmen Jakarta Barat 
TA 2014. 
- Harry Lo tidak mengikuti prosedur lelang yang benar. Harry Lo hanya 
meminjam nama perusahaan peserta dan pemenang lelang, sehingga perusahan 
pemenang lelang tersebut hanya mengambil barang (UPS) dari yang 
disediakan oleh Harry Lo. 
- Harry Lo memberikan  uang sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp 8 miliar 
karena pekerjaan UPS untuk masing-masing pengadaan UPS di Jakarta Barat 
dan Jakarta Pusat telah selesai, Harry Lo memberikan uang masing-masing 
sebesar Rp 4 miliar kepada Alex Usman dan kepada Zainal Soleman selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah membantu untuk memenangkan 
lelang pengadaan UPS di Sudin Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta 
Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Pusat. 
d) Pasal dan UU yang dilanggar : 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perubahan 
atas UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman 
hukuman maksimal 20 tahun penjara. 
e) Vonis : 
Harry Lo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengadaan UPS di 
Provinsi DKI Jakarta. 
Dilihat dari penjelasan tersebut, diketahui ada 5 (lima) oknum yang berpengaruh dan 
menyebabkan kegiatan pengadaan UPS bisa berjalan dan masuk ke dalam Sudin Dikmen 
Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Berawal dari kedekatan Harry Lo dengan Alex Usman 
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengusulkan kegiatan pengadaan UPS 
untuk masing-masing Sudin Dikmen lalu Alex Usman melakukan kerja sama dengan 
anggota Komisi E dan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yaitu Fahmi Zulfikar 
dan pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta yaitu M. Firmansyah supaya Anggaran UPS 
bisa di alokasikan dalam APBD-Perubahan Tahun 2014(Sumber:Hasil Wawancara 
BPKP). 
Pengadaan UPS untuk SMAN/SMKN di Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Jakarta 
Pusat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah 
perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan 
yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD 
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perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD 
DKI. Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar meminta fee terkait pengadaan 
UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua 
Komisi E DPRD. Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD 
perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam 
rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI. Selain itu pengadaan UPS dalam APBD-
Perubahan Tahun Anggaran 2014 ini begitu lancar, tanpa hambatan, dan tanpa koreksi 
apapun baik dalam mekanisme anggaran, mekanisme lelang, sampai dengan pada saat 
proses pelaksanaannya karena sudah ada kerja sama dan sudah diatur sebelumnya oleh 
pihak-pihak tersebut. 
 
3. SIMPULAN 
 
Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis mengenai kasus korupsi kegiatan pengadaan 
Uninterruptible Power Supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Proses penganggaran dalam pengadaan UPS hanya melalui Pembahasan Internal 
Komisi E DPRD DKI Jakarta tanpa melibatkan  Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  terkait. 
2.  Proses penganggaran kegiatan pengadaan UPS  tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan dan tidak didukung dengan kebutuhan barang yang memadai. 
3. Adanya pengaturan dalam kegiatan proses pengadaan Uninterruptible Power Supply 
(UPS)  dan pengaturan dalam penetapan spesifikasi barang yang mengarah ke produk 
tertentu. 
4. Dalam proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan UPS tidak dilakukan secara jujur 
karena terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan seperti adanya 
dugaan pembagian grup peserta lelang, adanya harga penawaran yang hampir sama 
dari pesertalelang dan mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta pola 
harga penawaran yang hampir sama yang dilakukan oleh peserta lelang dan lain-lain. 
5. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) 
tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah dan adanya pemaksaan secara struktural di 
dalam kegiatan pengadaan tersebut. 
6. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan UPS tidak ada satupun yang 
dilakukan oleh para pemenang lelang karena seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan 
oleh ketiga perusahaan distributor UPS yaitu PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana 
Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha. 
7. Kegiatan pengadaan UPS yang berdasarkan dari hasil pembahasan internal Komisi E 
DPRD, setelah direalisasikan ternyata barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara 
efektif oleh sekolah-sekolah yang menerima UPS sehingga tujuan dalam 
penganggaran APBN/ APBD adalah untuk memberikan manfaat dan keefektifan tidak 
tercapai. 
8. Telah terjadi  penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran peraturan yang melibatkan 
pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak swasta yang bertujuan untuk mengambil 
keuntungan pribadi dan korporasi sehingga mengakibatkan kerugian untuk negara 
sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut. 
9. Terjadi kecurangan di dalam kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply 
(UPS)  di Provinsi DKI Jakarta yang merugikan negara sebesar Rp. 160 miliar atau 
sekitar jumlah tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dan berperan di dalam kegiatan 
pengadaan UPS yang sudah divonis yaitu Alex Usman dengan Pidana selama 6(enam) 
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tahun kurungan penjara dan denda subsider Rp500 juta subsider kurungan enam bulan 
penjara dan Zainal Soleman dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda 
subsider Rp. 200juta subsider kurungan 1 (satu) bulan, serta untuk Fahmi Zulfikar, M. 
Firmansyah, dan Harry Lo masih dalam tahap penyelidikan dan berstatus tersangka. 
Korupsi di dalam kegiatan pengadaan UPS dilakukan dengan modus mark up harga 
untuk mrndapatkan keuntungan pribadi atau korporasi dan dengan memanfaatkan 
kedekatan antara Harry Lo dan dengan Alex Usman. 
 
Saran 
Setelah melihat hasil analisis terhadap kasus korupsi pengadaan Uninterruptible 
Power Supply di Provinsi DKI Jakarta. Maka saran untuk mencegah supaya hal yang sama 
tidak terulang kembali adalah : 
1. Semua hasil pembahasan RAPBD wajib dibuatkan laporan yang sudah disetujui dan 
ditandangani oleh wakil dari pihak eksekutif dan pihak legislatif serta selanjutnya 
laporan hasil pembahasan yang sudah disetujui tersebut disimpan sebagai bukti jika 
suatu saat dibutuhkan.  
2. Usulan kegiatan yang akan masuk ke dalam APBD yang tidak melalui proses 
pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD wajib untuk 
dilakukan pemeriksaan terkait dengan maksud dan tujuan anggaran kegiatan tersebut. 
3. Dalam pengadaan barang dan jasa berikutnya, untuk lembaga yang berwenang dalam 
mengatur pengadaan barang dan jasa supaya meningkatkan pengawasan dalam proses 
pengadaan barang dan jasa supaya tidak terulang kembali kesalahan seperti yang 
terjadi di dalam kasus korupsi kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply di 
Provinsi DKI Jakarta. 
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